


# Pilootproject asbestafbouw te Merksplas

Resultaten na 2 jaar werken – aanpak  
opschaling



# Situering

- OVAM: Opmaak finaal asbestafbouwplan 2018 → asbest veilig Vlaanderen 2040
- Mogelijkheid participatie pilootprojecten
  - Interesse vanuit IOK Afvalbeheer
    - Afvalintercommunale in de Kempen
    - 29 gemeenten
    - 520.000 inwoners
    - 27 recyclageparken



# Situering

- Mogelijkheid participatie pilootprojecten
  - Interesse vanuit de gemeente Merksplas
    - 8.600 inwoners
    - Veel landbouw actief in de gemeente
    - Asbest = probleem
      - Maatschappelijk, veiligheid, luchtkwaliteit, leegstand ...



# Pilootproject asbestafbouw Merksplas

- Doelstelling

- Versnelde afbouw van asbestgolfplaten daken
- Samenaankoop: inzicht verwerven betreffende hoeveelheden, logistiek ...

- Doelgroep

- Land- en tuinbouwbedrijven (actief, uitdovend of gepensioneerd)
- Particuliere eigenaars (+ verhuurders)
- Lokale jeugdbewegingen – sportclubs

# Pilootproject asbestafbouw Merksplas

## Versnelde afbouw van asbestgolfplaten daken

- Drie scenario's
  - Zelf verwijderen mits toepassen beschermingsmaatregelen
  - Afbraak door erkend aannemer
  - Afbraak en heraanleg door erkend aannemer
  - Tussenkost OVAM in transport- en verwerkingskost



# Pilootproject asbestafbouw Merksplas

## Resultaten: bronophaling

- Zelf verwijderen: aanvragen

Asbestproject Merksplas	Inschrijvingen
Particulier	144
Landbouwers	68
<b>Totaal</b>	<b>212</b>

- aanvragen uitgevoerd → 920 ton asbestgolfplaten

Asbestproject	Inschrijvingen	Hoeveelheid in ton
Particulier	106	247
Landbouw	53	673
<b>Totaal</b>	<b>159</b>	<b>920</b>

# Proefproject asbestafbouw Merksplas

Inzamelwijze	Aantal	Hoeveelheid in ton
plaatzakken	205	76
containers	154	844
<b>Totaal</b>		<b>920</b>

Inzamelwijze	Particulier	Landbouw	Totaal
plaatzakken	178	27	205
containers	38	116	154

# Proefproject asbestafbouw Merksplas

<b>Particulier</b>	<b>Aantal</b>	<b>Hoeveelheid in ton</b>	<b>Kg/inzamelmiddel</b>
plaatzakken	178	65	365
containers	38	182	4.789

<b>Landbouw</b>	<b>Aantal</b>	<b>Hoeveelheid in ton</b>	<b>Kg/inzamelmiddel</b>
plaatzakken	27	11	407
containers	116	662	5.707




# Proefproject asbestafbouw Merksplas

## Resultaten: aannemer

- Modaliteiten samenaankoop:
  - Afbraak door erkende aannemer
  - Afbraak + heraanleg door erkende aannemer
- Resultaten
  - 41 aanvragen
  - 31 offertes overgemaakt
  - 4 werken uitgevoerd = 1.450 kg → kleine afbraakwerken (geen renovatie)

# Opschalig asbestafbouw

- Subsidiebesluit van 15 oktober 2017 → luik asbestafbouwbeleid
  - Projecten voor de ophaling aan de bronlocatie van asbesthoudende materialen
  - Samenaankoopformules
    - Dakrenovatie
    - Leidingisolatie
    - Vloerbedekking



# Opschaling asbestafbouw

## Projectaanvraag IOK Afvalbeheer

- Inzamelwijze

- Bronophaling voor kleine hoeveelheden met plaatszakken en 1m<sup>3</sup> zakken (max. 6)
  - Ophaling door eigen dienst
  - 30 euro voor 1<sup>e</sup> plaatszak, vervolgens 20 euro
  - Inclusief 2 sets PBM's en infobrochure
- Levering materiaal aan huis en via recyclagepark
  - Maatwerk
  - Toezicht werken



# Opschaling asbestafbouw

## Projectaanvraag IOK Afvalbeheer

- Inzamelwijze

- Bronophaling voor grote hoeveelheden met een container met bigbag
  - Ophaling door eigen dienst
  - 170 euro per container met containerbag
  - Inclusief 2 sets PBM's en infobrochure
  - Max. 2 containers per adres of tot 1.500m<sup>2</sup> ifv landbouw



# Opschaling asbestafbouw

- Doelgroep
  - Particulieren
  - Land- en tuinbouw
  - Sport- en jeugdverenigingen
- Uitrol van het project in heel het werkingsgebied (29 gemeenten / 520.000 inwoners)
  - Uitgebreide communicatiecampagne
- Timing project → onmiddellijk na goedkeuring: januari 2019?

# Opschaling asbestafbouw

## Projectaanvraag IOK

- Samenaankoopformules
  - Leidingisolatie
    - 570 locaties per jaar
    - 215 realisaties per jaar
  - Vloerbedekking
    - 50 locaties per jaar
    - 20 realisaties per jaar



# Opschaling asbestafbouw

## Projectaanvraag IOK

- Doelgroep
  - Particulieren
- Uitrol van het project in heel het werkingsgebied
  - Aanstellen erkend asbestdeskundige
  - Aanstellen erkend asbestverwijderaar
  - Uitgebreide communicatiecampagne
- Timing project → voorjaar 2019